

Condroz Énergies Citoyennes

**« Le long fleuve non tranquille
des projets d'hydroélectricité »**

Bilan de 4 années de vie coopérative

Séminaire « Stimuler l'innovation » - RwDr – 17/18 mai 2018

Hervé Pirard – Président CEC

Hydroélectricité: avec vous, l'énergie citoyenne coule de source!



1. **GAL Pays des Condruses** : 2011 à 2013 – projets Biométhanisation agricole et puis... hydro
2. Circuit court... de financement; **participation citoyenne et ancrage local**
3. **Défis**: argent à risque pour développement...
4. Opportunité: projet EU **RESTOR Hydro**... fin 2013
5. Mobilisation de l'équipe... statuts, fonds propres, **création de la coopérative** le 3 novembre 2014...
6. **Développement** des projets (hydro, biométh. et photovoltaïque/rénovation énergétique; promo et sensibilisation)
7. Enjeu actuel : **faire aboutir un projet « CEC »**

1. CIESAC, Les Avins (Clavier) :
- en attente depuis 3 ans....



3. Marchin/Arcelor :

- « au frigo » mais...tentatives de relance



- ## 2. AIEM (Association Intercommunale des Eaux de la Molineée) :
- Accord de principe pour collaborer...



Projet – Biométhanisation Ochain Energie (Clavier)




Projet – Biométhanisation Ochain Energie (Clavier)



⇒ Participation symbolique
car ancrage local



***Un enjeu de CEC : contribuer à la transition
énergétique dans le Condroz, en
valorisant toutes les ressources locales***



Quelles « innovations » ?

Focus sur l'hydroélectricité (Hoyoux...)

Volonté ancrage local, y compris communes

Petite structure de bénévoles, multi compétences


Usage outils numériques (Coopalacarte, skype, crowdfunding...)

Passion et patience

Partenariats multiples

*« Le long fleuve non tranquille des projets
d'hydroélectricité »*

Les éléments de « blocage » ou lenteurs



**Changement des règles en cours de projet
Hydroélectricité : rentabilité à plus LT**

Projet « nouveau » du secteur « public » ⇒ Peurs/craintes


⇒ Non décision, refus de s'engager, attente de « voir »...

Equipe de bénévoles ⇒ manque de temps, de suivi

Procédures administratives lourdes

*« Le long fleuve non tranquille des projets
d'hydroélectricité »*

Quelques propositions...et réflexions



Fixer des règles à LT

Hydroélectricité : ↗ rentabilité (appui)

**Peurs de l'innovation/risque... ⇒ plus de visites-échanges,
financer la prise de risque, appui juridique...**

Equipe de bénévoles ⇒ aide au démarrage en personnel

Simplifier les procédures administratives

Maintenir et accentuer l'ancrage local sans « repli »

Rassurer – encadrer – appuyer ⇒ OSER - INNOVER

**Merci de
votre
attention !**

Plus d'infos : <http://coopcec.be/>

